

VIENOŠANĀS Nr.1
pie 16.10.2014. Iepirkuma līguma Nr.SRM-14-485-lī
par bruģa un asfalta ceļu ierīkošanu Lucavsalas ziemeļu daļā

Izraksts no 30.12.2014. Vienošanās nr.1

Rīgā,
2014.gada 30.decembrī

Reģ.Nr. SRM-14-631-lī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS MEŽI”, valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru nr.SRM-14-6-pv (turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

SIA „LEMMINKAINEN LATVIJA”, prokūrista Andra Velmunska personā, kurš darbojas pamatojoties uz prokūras pamata (turpmāk tekstā – **Izpildītājs**), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par “**LĪDZĒJIEM**”

ņemot vērā, ka

- (i.) Līdzēji 2014.gada 16.oktobrī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. SRM-14-484-lī par bruģa un asfalta ceļu ierīkošanu Lucavsalas ziemeļu daļā,

noslēdz šo Vienošanās Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2014. gada 16.oktobra Iepirkuma līguma Nr.SRM-14-485-lī, turpmāk tekstā – Līgums, vienojoties par sekojošo:

1. Līdzēji vienojas aizstāt lokālo tāmi nr.1 „Celiņu izbūve” ar jaunu pielikumu „Lokālā tāme nr.1A „Celiņu izbūve””, turpmāk tekstā – Pielikums, akceptējot apjoma izmaiņas, ko pamato 03.12.2014. Akts nr.1 par augsnes kārtas noņemšanu h=15cm un norokāmo augsnes kārtas beizumu; 08.12.2014. Akts nr.2 par papildus gultnes izbūvi h=34cm un 12.12.2014. Akts Nr.3 par papildus salizturīgās kārtas izbūvi h=20cm un drenējoša smilts kf>2m/dnn apjomu, kas fiksēts autoruzraudzības kārtībā ar atzīmi autoruzraudzības žurnālā, akceptējot izmaiņas sekojošā redakcijā:

Ieslēgtie darbi			
1	Augsnes kārtas papildus noņemšana h=15cm	m ²	817
2	Augsnes kārtas papildus noņemšana h=22.78cm	m ³	1666
3	Gultnes izbūve segumiem h=34cm	m ²	342
4	Salizturīgās kārtas izbūve h=20cm	m ²	356
5	Drenējoša smilts kf>2m/dnn	m ³	68

2. Vienošanās ar Vienošanās minēto Pielikumu „Lokālā tāme nr.1A „Celiņu izbūve”” stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ar šīs Vienošanās parakstīšanu savu spēku zaudē Līguma lokālā tāme nr.1 „Celiņu izbūve”, kas tiek aizstāta ar Pielikumu „Lokālā tāme nr.1A „Celiņu izbūve””.

Atklāts konkurss:

„Brūga un asfalta ceļu ierīkošana Lucavsalas ziemeļu daļā”,
iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2014/43

3. Līdzēji vienojas, ka Līguma summa par Vienošanās punktā nr.1 ieslēgto un izpildīto darbu apjomu pozīcijā nr.2 „Augsnes kārtas papildus noņemšana h=22.78”, tiek samaksāta sekojošā kārtībā:

3.1. 50% apmērā no decembra izpildes aktā (Forma 2 un Forma 3) norādītā apjoma.

3.2. atlikušos 50% apmaksājot no pēdējās ikmēneša izpildes aktā (Forma 2 un Forma 3) norādītā apjoma.

4. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
5. Vienošanās ar Vienošanās minēto Pielikumu sastādīta divos identiskos eksemplāros un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Izpildītājam.

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĪGAS MEŽI”	SIA „LEMMINKAINEN LATVIJA”
Reģistrācijas Nr.:	40003982628	40003259930
Adrese:	Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034	Brīvības iela 52-1, Rīga, LV-1011
Norēķinu rekvizīti:		
	LV06RIKO0002013116269	LV79NDEA0000080010065
	AS „DnB banka”	Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Pušu paraksti:

A.Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

A.Velmunskis
prokūrists