

**VIENOŠANĀS Nr.2 Nr.SRM-15-576-lī  
pie 29.07.2015. Iepirkuma līguma Nr.SRM-15-527-lī  
par parka celiņu seguma atjaunošanu kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks”**

Rīgā, 2015.gada 17.augustā

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”**, valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv (turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””**, valdes locekļa Madara Radžela personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – **Būvuzņēmējs**), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par **“LĪDZĒJIEM”**

ņemot vērā, ka

- (i.) Līdzēji 2015.gada 29.jūlijā ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr.SRM-15-527-lī par parka celiņu seguma atjaunošanu kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks”,
- (ii.) Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana” ceturtā daļa nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. un 2.punktu), vienlaikus nepārsniedz:
  - 1) saskaņā ar šā likuma 10.pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;
  - 2) **..[..].15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku būvdarbu līguma gadījumā,**
  - 3) 14.08.2015. puses pie 29.07.2015. Iepirkuma līguma Nr.SRM-15-527-lī par parka celiņu seguma atjaunošanu kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks” noslēgušas Vienošanās Nr.1 par papilddarbiem par darbu summu EUR 11 375.57 un PVN 21% EUR 2 388.87, pavisam kopā ar PVN 21% EUR 13 764.44,

noslēdz šo Vienošanās Nr. 2, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2015. gada 29.jūlija Iepirkuma līguma Nr.SRM-15-527-lī, turpmāk tekstā – Līgums, vienojoties par sekojošo:

1. Līdzēji vienojas apstiprināt papilddarbu tāmi un papildu darbu summu EUR 2 194.99 (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri *euro*, 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), PVN 21% EUR 460.95 (četri simti sešdesmit *euro*, 95 centi), pavisam kopā ar PVN 21% EUR 2 655.94 (divi tūkstoši seši simti piecdesmit pieci *euro*, 94 centi), turpmāk tekstā – Pielikums 1, akceptējot Līguma darbu apjoma izmaiņas saistībā ar nomaļu uzpildes ar grunti papildu izbūves darbiem.
2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
3. Vienošanās ar Vienošanās minēto Pielikumu Isastādīta divos identiskos eksemplāros un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Būvuzņēmējam.  
Pielikumā: papilddarbu tāmes uz 7 lpp.

	<b>Pasūtītājs</b>	<b>Būvuzņēmējs</b>
	<b>SIA „Rīgas meži”</b>	<b>SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””</b>
Reģistrācijas Nr.:	40003982628	41703001139
Adrese:	Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034	Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007

Līdzēju paraksti:

\_\_\_\_\_  
A.Tauriņš  
valdes priekšsēdētājs  
\_\_08.2015.

\_\_\_\_\_  
M.Radželis  
valdes loceklis  
\_\_08.2015.